

Приложение
к приказу департамента образования
от _____ № _____

План мероприятий (муниципальная «дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи «500+» на 2022 год

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2	3	4	5	6
1. Организационные мероприятия					
1.1.	<p>Определение муниципального координатора, кандидатов в кураторы для участия проекта «500+»</p> <p>Определение состава координационного совета и рабочей группы по сопровождению реализации муниципальной «дорожной карты» адресной методической помощи «500+».</p>	Февраль	<p>ДО; МАУ ДПО «НИСО»; МКУ ДПО «ГЦРО»</p>	<p>Утверждены - приказом ДО кураторы для ОО – участников проекта «500+»; - приказом МАУ ДПО «НИСО» состав координационного совета и рабочей группы;</p>	МАУ ДПО «НИСО»
1.2.	<p>Организационные мероприятия по анкетированию руководителей ОО, родителей и обучающихся; кандидатов в кураторы. (первое анкетирование)</p>	Февраль	<p>МКУ ДПО «ГЦРО»; руководители ОО</p>	<p>Представители 100% ОО – участников проекта «500+» (руководитель школы, педагоги основной школы (5-9 классы), обучающиеся и родители 6 и 9 классов) и кандидаты в кураторы прошли анкетирование</p>	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2	3	4	5	6
1.3.	<p>1) Проведение рабочего совещания по обеспечению организационно-методического сопровождения ОО – участников проекта «500+».</p> <p>2) Анализ результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, эффективность руководителей) и рисков профилей высокой степени значимости ОО проекта «500+».</p>	<p>Февраль-март</p> <p>Февраль-март</p>	<p>ДО; МАУ ДПО «НИСО»; МКУ ДПО «ГПРО»; муниципальный координатор; руководители ОО</p>	<p>1) Проведено рабочее совещание по обеспечению организационно-методического сопровождения ОО – участников проекта «500+».</p> <p>2) На основе аналитических материалов сформированы «муниципальные портфели» достижений и рисков ОО проекта.</p>	
1.4.	<p>Организация первой встречи куратора с руководителем ОО проекта «500+»</p>	<p>Февраль-март</p>	<p>МКУ ДПО «ГПРО»; руководители ОО; кураторы ОО, муниципальный координатор</p>	<p>Намечен план взаимодействия с куратором по формированию среднесрочной программы развития продолжения рисков профилей высокой степени значимости.</p>	
1.5.	<p>Заключение договоров о сотрудничестве в сфере психолого-педагогического и медико-социального сопровождения с ОО – участниками проекта «500+»</p>	<p>Март</p>	<p>МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»</p>	<p>Заключены договоры о сотрудничестве со всеми ОО – участниками проекта «500+»</p>	
1.6.	<p>Проведение рабочего совещания и индивидуальных консультаций с руководителями ОО и кураторами по формированию Концепции и Среднесрочной программы развития ОО – участников проекта «500+»</p>	<p>Март</p>	<p>ДО; МАУ ДПО «НИСО»; муниципальный координатор; руководители ОО</p>	<p>Проведены рабочие совещание и индивидуальные консультации (100% запросов) с руководителями ОО по формированию Концепции и Среднесрочной программы развития по преодолению рисков неуспешности. До 01.04.2022 Концепция и Среднесрочная программа</p>	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2	3	4	5	6
1.7.	Экспертиза содержания концептуальных документов, размещённых ОО в личных кабинетах на ИС МЭДК	Апрель	МАУ ДПО «НИСО»; муниципальный координатор	Осуществлена экспертиза 100% концептуальных документов ОО, размещённых в ИС МЭДК. Подготовлена информационная справка	
1.8.	Информационное сопровождение I и II этапов Федерального мониторинга ОО проект «500+». Муниципальный мониторинг этапов своевременного размещения материалов в личных кабинетах в ИС МЭДК	Апрель-ноябрь	муниципальный координатор, МАУ ДПО «НИСО»; руководители ОО	100% ОО (20 ОО) представили концептуальные материалы в ИС МЭДК, разместили программы антирисковых мер по выбранному рисковому профилю высокой степени значимости и представили материалы, подтверждающие реализацию конкретных задач. Размещённые документы согласованы с куратором. Мониторинг этапов осуществлен.	
1.9.	Участие ОО и кураторов проекта «500+» в региональной и федеральной отчётных сессиях	Декабрь	ДО; муниципальный координатор	100% ОО проекта и кураторов приняли участие в отчётной сессии; отдельные ОО представили опыт по реализации программы выхода из кризиса	
1.10	Проведение совместных отчетных сессий руководителей ОО и кураторов по реализации антирисковых программ	Июнь, декабрь	ДО; МАУ ДПО «НИСО»; муниципальный координатор;	Совместные отчетные сессии руководителей ОО и кураторов по формированию	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2	3	4	5	6
1.11.	Оказание методической помощи административным командам по рисковому профилям высокой степени значимости при реализации «дорожных карт» ОО – участниками проекта «500+»	постоянно	руководители ОО муниципальный координатор, МАУ ДПО «НИСО», МКУ ДПО ГЦОиЗ «Магистр»	среднесрочной программы развития; 2) реализации антирисковых программ по итогам периода проведены	
1.12.	Проведение для участников проекта «500+» рабочих совещаний в режиме ВКС по сетевому взаимодействию для оказания адресной методической, информационной помощи по актуальным вопросам и направлениям антирисковых программ	1, 3 квартал	МАУ ДПО «НИСО»; муниципальный координатор; руководители ОО	Состоялись запланированные рабочие совещания: <ul style="list-style-type: none"> • по сетевому взаимодействию • по оказанию адресной методической, информационной помощи для достижения планируемых результатов в рамках программ антирисковых мер	

2. Информационно-методическое и консалтинговое сопровождение

2.1.	Участие ОО в региональном двухдневном тренинге «Апгрейд 45 минут, или как развивать в учениках навыки XXI века на каждом уроке»	По региональному графику и квоте НСО	ДО; МАУ ДПО «НИСО»; руководители ОО	50% ОО проекта «500+» участвовали в региональном двухдневном тренинге «Апгрейд 45 минут, или как развивать в учениках навыки XXI века на каждом уроке» и представили информацию остальным участникам проекта	Сайты: http://nios.ru
------	---	--------------------------------------	--	--	---

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2	3	4	5	6
2.2.	Организация методического аудита в ОО с целью оказания адресной методической помощи по выявленным проблемным аспектам деятельности (по запросу)	По графику	МАУ ДПО «НИСО»;	Целевые методические аудиты (по запросам) ОО проведены (контрольный индикатор: 10 выездов)	
2.3.	Организация и участие руководителей ОО – участников проекта «500+» и кураторов в федеральных и региональных методических вебинарах	Четверг, пятница каждого месяца	ДО; муниципальный координатор	Представители 100% ОО проекта «500+» и кураторы приняли участие в федеральных и региональных методических вебинарах	
2.4.	Организация методического консультирования по организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися, испытывающими трудности в освоении образовательных программ, в т.ч с ОВЗ и (или) инвалидностью	По графику	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»	Методические консультации по вопросам организации коррекционно-развивающей работы в ОО (контрольный индикатор: 20 консультаций)	
2.5.	Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся (ТПМПК) школ-участников проекта «500+»	По запросу	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»	Проведено комплексное психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся школ-участников проекта «500+» и подготовлены рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания (по запросу)	
2.6.	Консультирование педагогов школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся школ-участников проекта «500+», родителей (законных представителей),	По запросу	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»	Проведены консультации для педагогов школ-участников проекта «500+», родителей (законных представителей), обучающихся, испытывающих	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2 обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации	3	4	5 трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации (по запросу)	6
2.7.	Организация работы специалистов сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся школ-участников проекта «500+» в рамках муниципальных методических объединений педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, социальных педагогов	01.03.-30.06.2022 01.09.-25.12.2022 по согласованию с ОО	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»	Специалисты сопровождения школ-участников проекта «500+» включены в работу муниципальных методических объединений педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, социальных педагогов	
2.8.	Проведение целевых семинаров, мастер-классов по обмену опытом в целях совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников ОО в области эффективного использования образовательных технологий, организации работы с обучающимися с учётом специальных потребностей и проблем поведения на базе школ-кураторов и школ-участников проекта, а также резильентных школ	По графику	МАУ ДПО «НИСО», МКУ ДПО ГЦОиЗ «Магистр», МАУ ДПО ДУ	Методические семинары, мастер-классы, вебинары по вопросам образовательной деятельности с трансляцией опыта педагогической практики по преодолению рисков проведены (контрольный индикатор: 3 мероприятия)	
2.9.	Адресные рассылки информационных материалов и объявлений; размещение дополнительных методических материалов на сайте http://nios.ru	В течение всего периода	ДО; МАУ ДПО «НИСО»	Информационные материалы и объявления своевременно направляются в ОО; дополнительные методические материалы размещены на сайте http://nios.ru	
2.10.	Обеспечение участия педагогических	Апрель, май	ДО;	Педагогические работники 100	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	<p>2</p> <p>работников ОО проекта «500+» в мероприятиях по вопросам</p> <ul style="list-style-type: none"> • подготовки обучающихся к ГИА; • обеспечения объективности оценочных процедур 	3	4	5	6
2.11.	<p>Проведение мероприятий для административных команд и педагогических работников ОО по практическим аспектам деятельности с привлечением опыта работы ОО, являющихся лидерами по направлениям деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение функционирования ВСОКО, • организация эффективного взаимодействия с родительской общественностью, • организация методического сопровождения профессионального роста педагогов 	В течение всего периода реализации «дорожной карты»	МАУ ДПО «НИСО»; МАУДО ДТД УМ «Юниор»; МАУ ДПО ДУ; руководители ОО	Проведены семинары для административных команд и педагогов ОО по практическим аспектам деятельности с привлечением опыта работы ОО, являющихся лидерами по направлениям деятельности (Контрольный индикатор 3 семинара):	
2.12.	Информационное наполнение и обновление материалов вкладки «ПРОЕКТЫ» на сайте МАУ ДПО «НИСО»	В течение всего периода	МАУ ДПО «НИСО»	Во вкладке «ПРОЕКТЫ» размещены актуальные материалы	
2.13.	Обучение в школе профессионального роста педагогов «Потенциал» заместителей директоров по воспитательной работе, классных	Весенняя сессия: апрель, май; осенняя сессия:	МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»	Участие заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей в обучении на	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2 руководителей	3 ноябрь, декабрь	4	5 школе профессионального роста педагогов «Потенциал»	6
2.14.	Проведение для педагогических работников ОО в методических семинарах, вебинарах, круглых столах в рамках проведения городских методических объединений классных руководителей, методистов, педагогов дополнительного образования, руководителей активов детского самоуправления.	В течение года	МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»	Участие педагогических работников ОО-участниц проекта «500+» в методических семинарах, вебинарах, круглых столах в рамках проведения городских методических объединений классных руководителей, методистов, педагогов дополнительного	

3. Мониторинговые исследования

3.1.	Анализ данных федерального мониторинга рисков профилей ОО проекта. Формирование групп ОО по выявленным рисковым профилям высокой степени значимости	Февраль-март	Муниципальный координатор	ОО сформированы в группы по рисковому профилям для оказания адресной методической помощи	Сайты: http://nios.ru http://do.nios.ru/
3.2.	Мониторинг результатов деятельности ОО по выполнению Среднесрочной программы развития и плана мероприятий	Июль, декабрь	МАУ ДПО «НИСО»	Результаты деятельности ОО по выполнению Среднесрочной программы развития в рамках проекта «500+» демонстрируют положительную динамику по отдельным направлениям рисков профилей высокой степени значимости	
3.3.	Мониторинг выполнения рекомендаций ТПМПК в школах-участниках проекта «500+». Консультирование операторов школ по ведению БД ОВЗ.	01.03.-30.06.2022 01.09.-25.12.2022 по согласованию с ОО	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»	Проведен мониторинг выполнения рекомендаций ТПМПК в школах-участниках проекта «500+» на соответствие созданных в ОО специальных образовательных условий.	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2	3	4	5	6
3.4.	Мониторинг деятельности ИПк школ-участников проекта «500+», консультативная помощь в разработке специальных образовательных условий обучающимся, в т.ч. с ОВЗ и (или) инвалидностью.	01.03.-30.06.2022 01.09.-25.12.2022 по согласованию с ОО	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»	Проведен мониторинг ИПк школ-участников проекта «500+» с целью оценки качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в т.ч. с ОВЗ и (или) инвалидностью.	
3.5.	Мониторинг реализации муниципальной «дорожной карты» по повышению качества образовательной деятельности и поддержке ОО – участников проекта «500+»	Июнь, ноябрь	ДО	Проведён мониторинг, на основании анализа результатов даны адресные методические рекомендации	
3.6.	Мониторинги - по выявлению динамики образовательных результатов в ОО – участников проекта «500+» - по учету педагогических работников школ проекта «500+», прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций; - по оказанию методической помощи школам с низкими результатами обучения, включёнными в проект «500+»	По отдельному графику	МАУ ДПО «НИСО»	Проведены мониторинги, на основании анализа результатов даны адресные методические рекомендации	
4. Совершенствование кадрового потенциала					
4.1.	Проведение целевых курсов ПК по ДПП «Основы менеджмента. Управление общеобразовательной организацией в	Апрель	МАУ ДПО «НИСО»; руководители ОО	Удовлетворены заявки руководителей ОО проекта «500+» на курсовую	Сайты: http://nios.ru http://do.nios.ru/

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2 современных условиях» для руководителей ОО проекта «500+», показавших низкие индексы эффективности управленческой деятельности	3	4	5 подготовку по ДПП «Основы менеджмента. Управление ОО в современных условиях» (контрольный индикатор: не менее 1 представителя административной команды от ОО). Руководители ОО начали внедрение полученных знаний в практику управленческой деятельности; актуализированы профессиональные компетенции управленческой команды ОО в условиях перехода к реализации ФГОС 3.0. сформированы навыки эффективной организации образовательной деятельности и адекватной оценки ее результатов, профессиональные умения управленческой деятельности	6
4.2.	Реализация мероприятий по повышению доли педагогов с высшим педагогическим образованием в ОО проекта «500+» (на основе результатов мониторинга кадровых условий) через обеспечение целевой подготовки будущих педагогических работников или переподготовки педагогических работников	В течение всего периода	Руководители ОО	Обеспечена целевая подготовка или переподготовка педагогических работников	
4.3.	Набор групп и проведение целевых	Февраль-май	МАУ ДПО «НИСО»;	Проведены курсы ПК.	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	<p>2</p> <p>курсов ПК по программам дополнительного профессионального образования</p> <p>- ФГОС 3.0. Особенности образовательной деятельности на уровне ОО (2 группы);</p> <p>- Современные педагогические технологии: практические аспекты реализации ФГОС;</p> <p>- Реализация ФГОС НОО 3.0: практические аспекты для педагогов ОО – участников проекта «500+»</p>	3	4	<p>5</p> <p>У педагогов сформированы на базовом уровне компетенции для организации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС, определены направления деятельности педагогов при переходе на ФГОС, актуализированы знания о современных педагогических технологиях, сформированы умения подбирать педагогические техники в соответствии с учебными ситуациями</p>	6
4.4.	<p>Проведение целевых курсов ПК по ДПП «Оценка освоения обучающимися планируемых результатов ООП: актуальные подходы, современные технологии» для заместителей директора по УВР, руководителей МО педагогов ОО – участников проекта «500+»</p>	Ноябрь-декабрь	<p>МАУ ДПО «НИСО»;</p> <p>руководители ОО</p>	<p>Проведены курсы ПК;</p> <p>Актуализированы компетенции педагогов в области оценки планируемых результатов освоения ООП, использования результатов внешних оценочных процедур для повышения качества образования, формирования навыков владения современными средствами и технологиями оценочной деятельности</p>	
4.5.	<p>Целевые курсы ПК и для представителей ОО проекта «500+» по вопросам реализации программы воспитания</p>	в течение всего периода по заявкам руководителей ОО	<p>МАУ ДПО «НИСО»,</p> <p>МКУ ДПО ГЦОиЗ «Магистр»;</p> <p>руководители ОО</p>	<p>Проведены курсы ПК по вопросам реализации для представителей ОО проекта «500+»</p>	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2	3	4	5	6
4.6.	Целевые курсы ПК для педагогов по работе с детьми с ОВЗ, психолого--педагогическому сопровождению обучающихся с особыми образовательными потребностями	в течение всего периода по заявкам руководителей ОО	МАУ ДПО «НИСО», МКУДПО ГЦОиЗ «Магистр»; руководители ОО	Проведены целевые курсы повышения квалификации для педагогов по работе с детьми с ОВЗ, психолого--педагогическому сопровождению обучающихся с особыми образовательными потребностями	
5. Вовлечение ОО в инновационную, проектную, конкурсную деятельность					
5.1.	Привлечение ОО проекта «500+» <ul style="list-style-type: none"> • к инновационной деятельности на муниципальном уровне; • к участию в конкурсах; • обобщению опыта на районных и городских заседаниях методических объединений 	В течение всего периода	МАУ ДПО «НИСО»	ОО проекта «500+» привлечены -к инновационной деятельности на муниципальном уровне (40%) -к участию в конкурсах (100% ОО); -к обобщению опыта на заседаниях городских методических объединений (100%)	Сайты: http://nios.ru
5.2.	Выявление резильентных школ по итогам первого года реализации проекта «500+» и пополнение банка эффективных практик	Октябрь-ноябрь	МАУ ДПО «НИСО»	Полполнение банка эффективных практик по итогам реализации плана мероприятий ОО – участников проекта «500+» в 2021, 2022 годах	
5.3.	Городские фестивали «Династия Новосибирска», театрального творчества «ОдиссеяФЕСТ»	Март - июнь	МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»	Участие обучающихся ОО в городских фестивалях	
5.4.	Городской смотр социально-значимых семейных практик «Семейное дело».	Март - июнь	МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»	Участие обучающихся ОО в городском смотре социально-значимых семейных практик «Семейное дело»	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2	3	4	5	6
5.5.	Городской конкурс детской и юношеской фотографии «Мой Новосибирск: точки притяжения», классного самоуправления «Играй за пределы», литературно-творческий конкурс, детских и юношеских средств массовой информации, турнир «Юниорчики (1-4 класс), марафон юниоров «Зеленый лабиринт»	Март - июнь	МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»	Участие обучающихся ОО в городском конкурсе	
5.6.	просветительско-образовательный проект «Встреча со смыслом»	Ежемесячно	МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»	Участие обучающихся ОО в городском просветительско-образовательном проекте «Встреча со смыслом»	
5.7.	Городские интеллектуальные турниры «Хочу всё знать» (1-4кл), для 5-8 классов «Приоткрывая тайну», для старшеклассников «Хрустальная сова»	Март – май; октябрь – декабрь	МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»	Участие обучающихся ОО в городском интеллектуальных турнирах	
5.8.	Городской праздник активов детского самоуправления, детских молодежных общественных организаций «Лидерский старт».	Октябрь-ноябрь	МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»	Участие обучающихся ОО в городском празднике активов детского самоуправления, детских молодежных общественных организаций г. Новосибирска «Лидерский старт».	
5.9	Городской форум лидерских активов, детских молодежных общественных организаций «Время лидера»	Ноябрь	МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»	Участие обучающихся ОО в городском форуме лидерских активов, детских молодежных общественных организаций «Время лидера»	
5.10	Городской слет юных туристов-краеведов Новосибирска	Сентябрь – декабрь	МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»	Участие обучающихся ОО в городском слете юных туристов-краеведов	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2	3	4	5	6
6. Оказание поддержки школам в реализации программ взаимодействия с семьями обучающихся					
6.1.	Обобщение и диссеминация опыта эффективной работы с родительской общесственностью и обучающимися с формами девиантного поведения для ОО, демонстрирующих низкие результаты, в том числе ОО проекта «500+»	В течение всего периода	МАУ ДПО «НИСО»; МКУ ДПО ГЦОиЗ «Магистр»; руководители ОО	Диссеминация опыта работы с родительской общесственностью и обучающимися с формами девиантного поведения для ОО, демонстрирующих низкие результаты, в том числе ОО проекта «500+»	Сайты: http://nios.ru http://do.nios.ru/
6.2.	Организация городского родительского собрания, родительских лекториев в ОО по вопросам взаимодействия семьи и ОО в рамках выявленных рисков профилей	Апрель – ноябрь	МАУ ДПО «НИСО»; МКУ ДПО ГЦОиЗ «Магистр»; руководители ОО	Городские родительские собрания, родительские лектории по вопросам взаимодействия семьи и ОО проведены; охват ОО проекта «500+» и ШПРО составил 100%	
7. Сетевое взаимодействие, формирование ресурсных центров					
7.1.	Оценка условий реализации рабочих программ предметной области "Технология" и создание современных условий в 30% ОО.	В течение всего периода	МАУ ДПО «НИСО»; руководители ОО	В ОО – участниках проекта «500+» начата работа по созданию современных условий для реализации рабочих программ предметной области "Технология" (контрольный индикатор: 20%)	Сайты: http://nios.ru
7.2.	Оценка условий реализации рабочих программ предметной области «Физическая культура», формирование заявки на выделение целевых средств для создания современной инфраструктуры ОО (спортивных залов, столовых, информационно-	В течение всего периода	МАУ ДПО «НИСО»; руководители ОО	На основании оценки условий реализации рабочих программ предметной области "Физическая культура" сформированы заявки на выделение целевых средств для создания современной	

№ п/п	Направления и мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	2	3	4	5	6
	библиотечных центров, актовых залов и т.д.)			инфраструктуры в ОО (спортивных залов, столовых, информационно-библиотечных центров, актовых залов и т.д.)	
7.3.	Формирование ресурсных центров из числа ОО, повысивших качество образовательной деятельности	В течение всего периода	ДО; МАУ ДПО «НИСО»	Созданы ресурсные центры	
7.4.	Организация сетевого взаимодействия ОО с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, науки, др.	В течение всего периода	ДО; МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»		
7.5.	Формирование муниципального банка лучших практик обеспечения высоких образовательных результатов ОО – участников проекта «500+», перешедших в эффективный режим работы	В течение всего периода реализации проекта	ДО, МАУ ДПО «НИСО»	Создан муниципального банка лучших практик обеспечения высоких образовательных результатов ОО	

Используемые сокращения:

- ВПР - Всероссийские проверочные работы;
 ВСОКО - внутренняя система оценки качества образования;
 ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска;
 ЕГЭ - единый государственный экзамен;
 ЗОЖ - здоровый образ жизни;
 МАУ ДПО «НИСО» - муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Новосибирский Институт Современного Образования»;
 МКУ ДПО ГЦРО - муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр развития образования»;
 МАУ ДПО ДУ - муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Новосибирский городской дом Учителя»;

МКУДПО ГЦОиЗ «Магистр»

МАУДО ДТД УМ «Юниор»

НОО

ОГЭ

ОО

ООО

ООП

ОВЗ

ПК

ДПП

ФГОС

ИС МЭДК

- муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр»;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»;
- начальное общее образование;
- основной государственный экзамен;
- общеобразовательная организация;
- основное общее образование;
- основная общеобразовательная программа;
- ограниченные возможности здоровья;
- повышение квалификации;
- дополнительная профессиональная программа;
- Федеральный государственный образовательный стандарт;
- Информационная система мониторинга электронных дорожных карт