



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 25.08.2020

№ 0658-опа

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации муниципального проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска»

В целях совершенствования инновационной деятельности в муниципальной системе образования, повышения качества инклюзивного образования в муниципальной системе образования города Новосибирска через организацию сетевого взаимодействия образовательных организаций, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по реализации проекта «Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска» (далее – Проект).

2. МКУ ДПО ГЦОиЗ «Магистр» (директор Н. А. Склянова):

2.1. Осуществлять организационно-методическое сопровождение и координацию выполнения плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Проекта;

2.2. Ежегодно до 01 июня предоставлять в городской научно-методический совет промежуточные итоги реализации Проекта.

3. Присвоить с 01.09.2020 по 31.05.2025 статус городской инновационной площадки в рамках Проекта:

- образовательным организациям дошкольного образования: МАДОУ «Детский сад № 59», МКДОУ «Детский сад № 484», МАДОУ «Детский сад № 70», МКДОУ «Детский сад № 3», МКДОУ «Детский сад № 44», МКДОУ «Детский сад № 312», МКДОУ «Детский сад № 311», МКДОУ «Детский сад № 406», МКДОУ «Детский сад № 281», МАДОУ «Детский сад № 81», МКДОУ «Детский сад № 9», МКДОУ «Детский сад № 405», МАДОУ «Детский сад № 411», МКДОУ «Детский сад № 77», МАДОУ «Детский сад № 85», МКДОУ «Детский сад № 374», МКДОУ «Детский сад № 364», МАДОУ «Детский сад № 100», МАДОУ «Детский сад № 439», МКДОУ «Детский сад № 97»;

- общеобразовательным организациям: МКОУ С(К)Ш № 148, МКОУ С(К)Ш № 107, МКОУ С(К)ШИ № 37, МКОУ С(К)ШИ № 39, МКОУ С(К)Ш № 1, МКОУ С(К)ШИ № 116, МКОУ С(К)Ш № 53, МБОУ СОШ № 67, МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ «Перспектива», МАОУ ОЦ «Горноста́й», МКОУ С(К)НШ № 60 «Сибирский лучик», МБОУ СОШ № 177, МБОУ СОШ № 169, МБОУ СОШ № 188, МБОУ СОШ № 128, МБОУ СОШ № 141, МБОУ СОШ № 147, МБОУ СОШ № 143, МБОУ СОШ № 34, МАОУ СОШ № 218, МБОУ СОШ № 179, МАОУ

СОШ № 216, МБОУ СОШ № 155, МБОУ СОШ № 137, МБОУ СОШ № 77, МБОУ СОШ № 172, МАОУ СОШ № 213, МБОУ СОШ № 183, МБОУ СОШ № 196.

- образовательным организациям дополнительного образования: МБУДО «ДДТ им. В. Дубинина», МБУДО «ДШИ «Весна», МБУДО «ДШИ «Гармония», МАУДО «ДЮЦ «Планетарий», МБУДО «ДДТ им. А. И. Ефремова», МБУДО «ЦВР «Пашинский», МБУДО ЦДТ «Содружество», МБУДО «ЦРТДиЮ «Заельцовский».

4. Руководителям вышеперечисленных образовательных организаций:

4.1. Разработать планы мероприятий по участию в реализации Проекта;

4.2. Осуществлять взаимодействие с МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» по планированию, организации проведения, подведению итогов мероприятий в рамках Проекта.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника департамента – начальника управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кашенко Е. Ю.

Начальник департамента образования



Р. М. Ахмегареев

Прасолова  
2274508

Юшкова  
2017121



План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта  
«Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном  
образовательном пространстве города Новосибирска»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
1	Установление договорных отношений между участниками проекта по обеспечению преемственности инклюзивного образования	Сентябрь-ноябрь, 2020	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», ОО	Заключены договоры сетевого взаимодействия между участниками проекта
2	Утверждение плана мероприятий в рамках проекта на учебный год	Ежегодно до 01.10	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»	Составлен и согласован с департаментом образования план мероприятий на учебный год
3	Разработка и апробация примерных типовых нормативно – правовых документов, обеспечивающих создание качественного и эффективного инклюзивного образовательного пространства (АООП, ИОМ, ИУП, ППк, алгоритмов действий и взаимодействий) на всех уровнях образования	Январь 2021- июнь 2024	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»	Разработаны и направлены в образовательные организации методические рекомендации о примерных нормативно-правовых документах: Положение о деятельности ППк ОО в условиях инклюзивного образования, Положение об оказании логопедической помощи в ОО, Положение о разработке и реализации АООП, ИОМ, ИУП, договор о сетевом взаимодействии образовательных

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
				организаций в рамках проекта, алгоритмы действий образовательных организаций по организации специальных образовательных условий и др.
4	Составление методических рекомендаций для руководителей и специалистов ОО, программ, проектов по различным аспектам развития общего и дополнительного инклюзивного образования	Октябрь 2020- июнь 2025	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», ОО	Разработаны и изданы лучшие методические материалы по вопросам развития инклюзивного образования, управления инклюзивным образовательным процессом, обеспечения преемственности между разными уровнями общего образования с использованием ресурсов дополнительного образования
5	Разработка и апробация алгоритмов обеспечения преемственности в развитии инклюзивного образования на всех уровнях общего образования силами ресурсных и базовых площадок ОО	Октябрь 2020- июнь 2025	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», ОО	Разработаны и апробированы алгоритмы обеспечения преемственности; разработан и издан сборник методических рекомендаций по развитию преемственности в муниципальной системе инклюзивного образования
6	Формирование банка адаптированных образовательных программ и методических рекомендаций по их разработке; индивидуальных	Октябрь 2020- июнь 2025	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», ОО	Методические материалы размещены на электронном портале инклюзивного образования города Новосибирска и доступны для всех ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
	образовательных маршрутов и алгоритмов их разработки; программ, проектов, методических рекомендаций, публикаций по вопросам создания специальных образовательных условий в условиях инклюзивного образования.			
7	Обобщение и трансляция успешного опыта реализации проекта на ежегодной городской научно-практической конференции «Инклюзивная практика в системе образования города Новосибирска»	ежегодно	Департамент образования мэрии города Новосибирска, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»	Издан сборник материалов конференции с целью трансляции наиболее успешного опыта сетевого взаимодействия ОО в условиях инклюзивного образования
8	Повышение квалификации администрации, педагогов, специалистов сопровождения образовательных организаций (базовых, пилотных площадок) по работе с детьми с ОВЗ	Октябрь 2020- июнь 2025	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», МКУ ДПО ГЦРО	Повысят квалификацию по вопросам организации обучения и сопровождения обучающихся с ОВЗ не менее 450 работников муниципальной системы образования
9	Формирование электронного портала по обобщению успешного опыта инклюзивного образования	Сентябрь 2020- июнь 2025	Департамент образования, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» МКУ ДПО ГЦИ «Эгида», ОО	Создан электронный портал инклюзивного образования
10	Развитие социокультурной интеграции путем межведомственного взаимодействия ОО с учреждениями	Сентябрь 2020- июнь 2025	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», социальные партнеры – участники проекта	Разработаны и изданы методические рекомендации по развитию социокультурной интеграции

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
	культуры, социальными партнерами проекта			обучающихся с ООП
11	Мониторинг эффективности модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска	Октябрь 2022- июнь 2025	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», МКУДПО «ГЦРО», рабочая группа специалистов ОО	Проведен и проанализированы данные мониторинга эффективности модели сетевого взаимодействия, проведена корректировка проекта
12	Разработка критериев и показателей эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города Новосибирска	Октябрь 2022-июнь 2023	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», МКУДПО «ГЦРО»	Разработаны и утверждены приказом департамента образования критерии и показатели эффективности сетевого взаимодействия для проведения мониторинга
13	Разработка дизайна, процедуры проведения мониторинга	Октябрь 2022-июнь 2023	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»	Разработаны и утверждены приказом департамента образования дизайн мониторинга и процедура его проведения
14	Проведение промежуточного мониторинга, анализ результатов, подготовка рекомендаций, при необходимости внесение корректив в проект	сентябрь 2022-июнь 2023	МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», МКУДПО «ГЦРО»	Проведен мониторинг, проанализированы промежуточные результаты эффективности модели сетевого взаимодействия, проведена корректировка проекта
15	Проведение итогового мониторинга, анализ результатов, подготовка рекомендаций для дальнейшего масштабирования проекта	Сентябрь 2024 – июнь 2025	Департамент образования, МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»	Проведен итоговый мониторинг, проанализированы результаты эффективности модели сетевого взаимодействия, подготовлены и утверждены

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
				департаментом образования рекомендации, издан сборник методических рекомендаций

Начальник отдела общего образования  
\_\_\_\_\_ О. А. Прасолова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента-  
начальник управления

Е. Ю. Кащенко